

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO**  
uzatvorenej dňa 21.7.2020, registrovanej v DPMP, a.s. pod č. DPMP 22/2020

**I. Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť**  
sídlo: Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice  
zastúpený: Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva  
Ing. Matúš Murajda, člen predstavenstva  
IČO: 31718922  
DIČ: 2020523868  
IČ DPH: SK2020523868  
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prešov  
IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572

Zhotoviteľ: **ADIN, s.r.o.**  
sídlo: Dubová 2, 080 01 Prešov  
zastúpený: Mgr. Róbert Vico, konateľ  
IČO: 36490121  
DIČ: 2021768221  
IČ DPH: SK2021768221  
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Prešov  
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2203 8299  
číslo účtu: 2622038299/1100

**Preambula:**

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1, ktorým sa odstránia nedostatky, ktoré identifikovala ex post kontrola verejného obstarávania VO6766526 – Publicita a informovanosť projektu v rámci projektu 302011R367 Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy v Prešove

**II. Predmet dodatku**

1. Na základe uvedeného sa mení a dopĺňa bod č. 1, článku III. Miesto a čas dodania tovaru, Zmluvy o dielo zo dňa 21.7.2020, ktorý znie nasledovne:

„ 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť služby v mieste poskytnutia služby: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.“

2. Mení sa a dopĺňa bod č. 1, článku IV. Cena za poskytnutie služby a platobné podmienky, Zmluvy o dielo zo dňa 21.7.2020, ktorý znie nasledovne:

„ 1. Cena za zabezpečenie tovaru je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

800,- EUR, (slovom osemsto eur) bez DPH.

960,- EUR, (Slovom deväťstošesťdesiat eur) vrátane DPH.

Rozpis položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov	Špecifikácia	Počet
dočasný veľkoplošný pútač ( pre prioritnú os 1. - Bezpečná a ekologická doprava )	Minimálne rozmery 2 000 × 1 500 mm, materiál PVC plast hrúbky 5 mm, plnofarebná tlač pre použitie v exteriéri vrátane montáže.	1 ks
stála tabuľa	Minimálne rozmery 400 × 300 mm, materiál PVC plast hrúbky 5 mm, plnofarebná tlač pre použitie v exteriéri vrátane montáže.	1 ks


3. Mení sa a dopĺňa bod č. 1, článku IX. Záverečné ustanovenia,, Zmluvy o dielo zo dňa 21.7.2020, ktorý znie nasledovne:
- „ 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť ak nastanú súčasne:
    - dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a
    - objednávateľ obdrží kladný výsledok z kontroly verejného obstarávania Publicita a informovanosť projektu v rámci projektu 302011R367 Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy v Prešove.“
  - Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.7.2020 ostávajú nezmenené.

### III. Záverečné ustanovenia


- Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
- Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa..
- Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si pozorne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Ľuboticiach, dňa 12. 5.2021.

za objednávateľa:




Ing. Martin Jaš  
predseda predstavenstva



Ing. Matúš Murajda

mesta Presov  
akciová spoločnosť

za zhotoviteľa:



Mgr. Róbert Vico  
konateľ ADIN, s.r.o.

ADIN, s.r.o., Dubová 2, 080 01 Prešov  
Hviezdna 9, 080 v l Prešov



IČO: 36490121, IČ DPH: SK 2021768221  
mobil: +421 51 905 476 309, tel: +421 51 775 44 18  
robertvico@gmail.com, www.adin.sk