

Príloha č.1

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia

Špecifikácia naviac prác

| Popis | Sadzba | Sadzba | Sadzba | Sadzba | DÚR | Sadzba | Sadzba | Sadzba | Sadzba | DSP | Sadzba | Sadzba | Sadzba | Sadzba | DRS+DVZ |
|--|----------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------|------------|------------|------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|--------------------|
| | EUR/h | EUR/h | EUR/h | EUR/h | | EUR/h | EUR/h | EUR/h | EUR/h | | EUR/h | EUR/h | EUR/h | EUR/h | |
| | 61,00 | 49,00 | 43,00 | 37,00 | Cena v EUR bez DPH | 61,00 | 49,00 | 43,00 | 37,00 | Cena v EUR bez DPH | 61,00 | 49,00 | 43,00 | 37,00 | Cena v EUR bez DPH |
| Naviac-práce na základe nových resp. dodatočných požiadaviek objednávateľa , požiadaviek 3.strán a odporúčaní projektanta na rozšírenie rozsahu stavby | 0 | 84 | 30 | 19 | 6109,00 | 0 | 324 | 204 | 100 | 28348,00 | 0 | 392 | 272 | 140 | 36084,00 |
| SO 401, časť 900, doplnenie technológie pre ATS úžitkovej vody a studne, nová čerpacia stanica požiarnej vody | 0 | 14 | 6 | 2 | 1018,00 | 0 | 50 | 32 | 14 | 4344,00 | 0 | 60 | 40 | 20 | 5400,00 |
| SO 405 Trafostanica (stavebná časť + EL) | 0 | 18 | 8 | 4 | 1374,00 | 0 | 60 | 28 | 18 | 4810,00 | 0 | 66 | 40 | 22 | 5768,00 |
| SO 511 Areálová dažďová kanalizácia za spevnených plôch a ORL | 0 | 24 | 12 | 6 | 1914,00 | 0 | 106 | 76 | 34 | 9720,00 | 0 | 134 | 98 | 52 | 12704,00 |
| SO 521 Areálový požiarňový vodovod | 0 | 14 | 0 | 4 | 834,00 | 0 | 64 | 46 | 22 | 5928,00 | 0 | 92 | 60 | 28 | 8124,00 |
| SO 621 Prípojka VN pre trafostanicu | 0 | 14 | 4 | 3 | 969,00 | 0 | 44 | 22 | 12 | 3546,00 | 0 | 40 | 34 | 18 | 4088,00 |
| Práca HIP-a a spracovateľský kolektív | 0 | 24 | 0 | 0 | 1176,00 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1960,00 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2744,00 |
| koordináčna činnosť | | 24 | | | 1176,00 | | 40 | | | 1960,00 | | 56 | | | 2744,00 |
| Naviac práce spolu: | 0 | 108 | 30 | 19 | 7285,00 | 0 | 364 | 204 | 100 | 30308,00 | 0 | 448 | 272 | 140 | 38828,00 |
| Naviac práce spolu za DÚR: | 0 | 108 | 30 | 19 | 7285,00 | | | | | | | | | | |
| Naviac práce spolu za DSP: | | | | | | 0 | 364 | 204 | 100 | 30308,00 | | | | | |
| Naviac práce spolu za DRS+DVZ: | | | | | | | | | | | 0 | 448 | 272 | 140 | 38828,00 |
| Naviac práce celkom: | | | | | | | | | | | | | | | 76421,00 |

Naviac práce ku dňu 10.06.2022

Vypracoval: Ing. Michal Bocora, riaditeľ divízie Bratislava II